🔴

GRI – Gerência de Novos Negócios e Projetos Estratégicos

📌 O que a GRI DEVE ser

A GRI não é apenas uma área de prospecção.

Ela é o motor de crescimento institucional da DRM.

Ela existe para:

- Criar novas fontes de receita
- Estruturar novos modelos de negócio
- Transformar ideias estratégicas em projetos executáveis
- Liderar iniciativas que mudam o posicionamento da empresa
- Identificar oportunidades antes que elas virem demandas formais

Se o KAM mantém contrato

Se o GRC renova contrato

A GRIajuda a criar e analisar o próximo contrato.

Ela é expansão, inovação e crescimento estruturado.

🧠 Estrutura Interna

A GRIse divide em dois momentos estratégicos:

1️⃣ Frente Estratégica

Responsável por:

- Identificação de oportunidades
- Estudo de viabilidade → DIT, DDS
- Modelagem financeira → FIN
- Construção de proposta de valor
- Análise de risco
- Articulação política inicial
- Validação institucional

Aqui nasce o projeto.

2️⃣ NPE – Núcleo de Projetos Especiais

Responsável por:

- Estruturar o projeto validado
- Organizar escopo e governança
- Coordenar áreas técnicas
- Acompanhar execução
- Mitigar riscos
- Garantir entrega
- Preparar transição para operação

Aqui o projeto vira realidade.

🔄 Fluxo Completo de um Projeto (Do Zero até a Consolidação)

Agora vamos para o que importa.

🔹 Fase 1 – Identificação da Oportunidade

Origem pode vir de:

- Demanda política
- Pedido de secretário

- Oportunidade detectada em análise de mercado
- Nova legislação
- Parceria externa
- Análise de dados (ex: gap de digitalização)

Exemplo prático:

GRIidentifica que municípios menores não têm solução de gestão de iluminação inteligente.

A GRIentra.

🔹 Fase 2 – Estudo e Estruturação Estratégica (GNN)

Aqui a GRItrabalha pesado.

Ela responde:

- Existe demanda real?
- Quanto isso pode gerar de receita?
- É aderente ao portfólio?
- Qual o risco jurídico?
- Qual o risco político?
- Qual o CAPEX?
- Qual o modelo de cobrança?
- Pode virar SaaS?
- É escalável?

GRIconstrói:

- Estimativa de receita
- Modelo financeiro
- Escopo inicial
- Roadmap macro
- Tese estratégica

Se o projeto não passar aqui, ele morre.

Se passar → validação com diretoria.

🔹 Fase 3 – Validação Institucional

Aqui decide-se:

- É prioridade?
- Está alinhado à meta?
- Entra no planejamento estratégico?
- Vale alocar equipe?

Se aprovado → entra o NPE.

🔵 A partir daqui é NPE

🔹 Fase 4 – Estruturação Executiva (NPE)

O NPE assume.

Ele transforma a ideia estratégica em projeto formal.

Entrega:

- Plano de trabalho
- Cronograma detalhado
- Matriz de responsabilidade
- Definição de stakeholders
- Modelo de governança
- Plano de risco
- Indicadores de sucesso
- Modelo de acompanhamento financeiro

Aqui o projeto deixa de ser “ideia bonita” e vira máquina operacional.

🔹 Fase 5 – Coordenação e Execução

O NPE:

- Articula TI
- Articula Jurídico
- Articula Comercial
- Articula áreas técnicas
- Faz reuniões de alinhamento
- Resolve gargalos
- Monitora entregas

Ele é dono da engrenagem.

Não desenvolve código.

Mas garante que o código saia.

🔹 Fase 6 – Monitoramento Estratégico

NPE acompanha:

- Prazo
- Custo
- Receita prevista vs real
- Riscos emergentes
- Performance do projeto

Se necessário, recalibra.

🔹 Fase 7 – Consolidação / Transição

Quando o projeto:

- Vira contrato recorrente
- Vira produto estruturado
- Vira linha permanente de receita

Ele sai do NPE e entra na estrutura regular:

- KAM assume relacionamento
- GRC assume expansão

- Operação assume sustentação

O NPE libera capacidade para o próximo projeto estratégico.

🎯 Exemplo Real Completo

Vamos simular um projeto estratégico:

Caso: Plataforma de Monitoramento de Licitações Municipais

Fase GNN

1. GRIidentifica que municípios têm dificuldade de monitorar PNCP
2. Faz estudo de mercado
3. Modela SaaS municipal
4. Estima R$ 15M de potencial em 3 anos
5. Avalia risco jurídico
6. Estrutura proposta
7. Diretoria aprova

Entra NPE

1. Define MVP
2. Organiza desenvolvimento
3. Cria governança
4. Testa com 1 município piloto
5. Ajusta modelo
6. Fecha primeiro contrato
7. Estrutura playbook comercial
8. Transfere para KAM escalar

Pronto.

Projeto estratégico virou nova linha de receita.

💰 Papel da GRI+ NPE na Meta

Se a meta é agressiva:

A GNN:

- Cria o que ainda não existe
- Abre novas frentes

O NPE:

- Garante que vire realidade
- Evita que projeto morra no meio
- Impede improviso

Sem NPE:

Projetos estratégicos viram PowerPoint.

Sem GNN:

Não existem projetos novos.

🏛️ Posicionamento Institucional Ideal

A GRIdeve ser vista como:

- Laboratório de crescimento
- Estrutura de expansão
- Aceleradora interna
- Unidade de geração de receita futura
- Guardiã dos projetos prioritários

O NPE deve ser visto como:

- PMO estratégico
- Célula de execução crítica
- Time de alta prioridade
- Garantidor de entrega institucional

> O NPE também deve atuar em projetos e iniciativas pontuais que apoiem a Diretoria na evolução institucional, entregando melhorias concretas de desempenho e organização para o departamento.

📈 Indicadores que devem existir

Se for sério mesmo, a GRIdeveria acompanhar:

- Receita gerada por novos negócios
- Pipeline estratégico
- Taxa de conversão de projetos validados
- Tempo médio de maturação de projeto
- ROI por iniciativa estratégica
- Receita recorrente criada nos últimos 24 meses